

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 128

ПРИНЯТО:

педагогическим советом
МБДОУ г. Мурманска № 128
Протокол № 5 от 17.02.2023

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  Т.А. Фарбер
МБДОУ г. Мурманска № 128
Приказ № 93/1-ОД от 17.02.2023



**План-график разработки
(внесения изменений) ООП ДО
МБДОУ г. Мурманска № 128
в соответствии с ФГОС ДО и
федеральной образовательной программой
дошкольного образования и
организации мероприятий,
связанных с её реализацией**

План-график разработки (внесения изменений) ООП ДО МБДОУ г. Мурманска № 128
в соответствии с ФГОС ДО и федеральной образовательной программой дошкольного
образования и организации мероприятий, связанных с её реализацией

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль	Руководитель и член рабочей группы	Акты, справки
Анализ литературного, музыкального, художественного и видео обеспечения образовательного процесса для разработки ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Март	Член рабочей группы	Справки, описи, заявки
Экспертиза локальных актов ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль	Руководитель и член рабочей группы	Отчет, проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Мониторинг РППС	Февраль-май	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитические справки Отчеты Приказы
Модернизация РППС: приобретение необходимого оборудования	Март – июль	Руководитель рабочей группы, контрактный управляющий, заведующий	Отчет Чек-листы
Актуализация локальных актов ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение региональных и федеральных документов, регламентирующих разработку ООП ДО МБДОУ № 128 в соответствии с ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП МБДОУ № 128 на определение изменений в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для определения содержания вариативной части программы	Март–май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Анкетирование Опросные листы, Аналитическая справка
Разработка вариативной части программы	Февраль-апрель	Рабочая группа Педагоги	Пакет документов
Определение вариативных форм, методов, способов и средств реализации ООП ДО	Февраль-апрель	Рабочая группа Педагоги	Пакет документов
Разработка вариативной части рабочей	Февраль-	Рабочая группа	Пакет

программы воспитания МБДОУ № 128	апрель	Педагоги	документов
Подготовка проекта ООП ДО	Апрель	Рабочая группа Заведующий	Проект ООП ДО
Обсуждение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП с учётом предложений и замечаний	Август	Члены рабочей группы и воспитатели	Редакция ООП ДО
Утверждение ООП ДО МБДОУ г. Мурманска № 128	Август	Заведующий	Приказ
3.Методическое сопровождение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации ООП ДО в соответствии с ФОП	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации рабочей программы воспитания в соответствии с ФОП	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФОП	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам реализации ООП в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Подготовить банк методических материалов по внедрению ФОП: вебинары, видеоматериалы, презентации	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Обеспечение доступа к сети Интернет	Постоянно	Замзав по АХР	Договор
Анализ технических средств обучения, программного обеспечения (интерактивные доски и панели, модемы, роутеры, принтеры, МФУ, проекционный комплекс, планшет и др.)	Март-апрель	Замзав по АХР	Акт
Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Апрель-август	Замзав по АХР	Пакет документов
Создание методического банка «Методы педагогической работы» (формы, способы, методы и средства реализации ООП)	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа	Документ Чек-листы
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа	Документ
Разработка плана повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год	Май	Старший воспитатель	План
Размещение ООП ДО на официальном сайте МБДОУ	До 31.08.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО	Апрель-май	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы